

Утверждаю
директор 
Мартьяновский А.П.
приказ от 16.03.2024 №53



План
мероприятий по сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее - Проект) в 2024 году

№п\п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.	Определение ответственных, курирующих работу по достижению показателей, отражённых в концепции	Март 2024	Администрация ОО	Приказ о назначении ответственных
2.	Назначение школьного координатора Проекта	Март 2024	Администрация ОО	Приказ о назначении
3	Проведение педсоветов	Ежеквартально	Администрация ОО	Проведены педсоветы
4	Организация и проведение совещаний по вопросам реализации Проекта	Ежеквартально	Администрация ОО	Проведены совещания по вопросам реализации Проекта
5	Организация проведения повторной самодиагностики для школ-участников Проекта	Март 2024	Администрация ОО, ответственные	Проведена повторная самодиагностика. Подготовлена аналитическая справка

6	Анализ повторной самодиагностики школ-участников Проекта	Апрель 2024	НИМРО	Подготовлена аналитическая справка по результатам самодиагностики
7	Проведение индивидуальных собеседований с ответственными по вопросам реализации проекта. В том числе по результатам самодиагностики	Апрель-май 2024	Администрация ОО	Проведены собеседования
2. Научно-методическое сопровождение				
1	Информирование педагогов школы об актуальных программах повышения квалификации и образовательных событиях федерального и регионального операторов	В течение 2024 года	НИПКиПРО, МКУ «Управление образованием Баганского района», Администрация ОО	Подготовлены информационные письма
2	Организация и проведение проектировочной сессии для школ участников Проекта по формированию программы развития	Март 2024	НИПКиПРО, МКУ «Управление образованием Баганского района	Проведена проектировочная сессия для школ-участников Проекта по формированию программы развития. Подготовлена презентация обновлённых программ развития на муниципальном уровне
3	Организация консультационного сопровождения ответственных	По запросу	Администрация ОО	Подготовлен график консультирования
4	Участие в представлении лучших практик школ-участников Проекта по восьми направлениям реализации Проекта	Август 2024	МКУ «Управление образованием Баганского района, Администрация ОО	Организована и проведена презентация опыта школы
5	Организация участия в деятельности стажировочных площадок по	По отдельному графику	НИПКиПРО; ОЦДК; ОЦРТДиЮ	Утверждены: перечень стажировочных площадок; план-график проведения

	направлениям реализации и Проекта			мероприятий на базе стажировочных площадок
6	Участие в круглых столах по обмену опытом с другими субъектами Российской Федерации по направлениям реализации Проекта	По согласованию	НИПКипРО	Принято участие в презентации успешного опыта школ-участников Проекта
3. Информационное сопровождение				
1	Ведение раздела «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте школы	В течение 2024 года	Администрация ОО	Создан раздел «Проект «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте. Обеспечена информированность общественности о ходе реализации Проекта
2	Участие в чате для муниципальных координаторов общеобразовательных организаций участников Проекта	В течение 2024 года	МКУ «Управление образованием Баагнского района», Администрация ОО	Организовано информирование участников Проекта
4. Мониторинг апробации и внедрения Проекта				
1	Мониторинг участия школы в других региональных и федеральных проектах (РИП, специализированные классы, ШНОР и т.д.)	Февраль 2024	НИПКипРО, МКУ «Управление образованием Баагнского района»	Подготовлена аналитическая справка регионального оператора Проекта об участии школ-участников Проекта в других региональных и федеральных проектах
2	Мониторинг выполнения плана мероприятий (дорожной карты) в рамках реализации Проекта	Ежеквартально	Администрация ОО	Организован мониторинг плана мероприятий (дорожной карты)